生产建设项目水土保持设施 

验收鉴定书

项 目 名 称   G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程 
项 目 编 号            州发改交通〔2012〕18号      
建 设 地 点               贵州省普安县             
验 收   单  位              普安县交通运输局          
2020年 10 月 31 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程
	行业类别
	公路

工程

	主管部门

（或主要投资方）
	普安县交通运输局
	项目性质
	改扩建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	黔西南州水务局

州水务函〔2018〕28号

2018年6月4日

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	/

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	/

	项目建设起止时间
	2015年3月-2020年10月

	水土保持方案编制单位
	贵州天保生态股份有限公司

	水土保持初步设计单位
	/

	水土保持监测单位
	贵州天保生态股份有限公司

	水土保持施工单位
	贵州省兴义公路工程有限公司

	水土保持监理单位
	贵州天保生态股份有限公司

	水土保持设施验收

报告编制单位
	河南省豫北水利勘测设计院有限公司贵州分公司


二、验收意见
	验收意见提纲：
2020年10月31日，普安县交通运输局组织G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持设施验收会议，各参会单位人员有贵州天保生态股份有限公司（水土保持方案编制单位、水土保持监理单位、水土保持监测单位）、河南省豫北水利勘测设计院有限公司贵州分公司（水土保持设施验收报告编制单位）以及贵州省兴义公路工程有限公司（水土保持设施施工单位）等相关人员在G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程项目部会议室召开G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持设施验收会议。

验收的主要情况如下：
（一）项目概况

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程起于普安县盘水街道办与晴隆县交界的大桥河处，经小寨子、长安头、江西坡集镇、许家院、红花湾、赵家田、三道坎、白石乡、芭蕉关、小关岭、文必山、月亮田、东风水库、十里村、黄家垭口、观音洞、九峰村、沙滩头、大梨树、至于南湖街道办。道路全长39.302km，全线按二级公路标准进行改造，设计速度40km/h，路基宽度8.5m，汽车荷载等级为公路-Ⅱ级，路面类型为沥青混凝土，新建36m小桥1座，新建65m长中桥1座，涵洞105道。根据主体设计资料，道路全长39.302km，其中新建3.263km，利用G320线公路改扩建34.951km，完全利用G320公路0.688km，利用X623线改扩建0.4km，老路利用率91.70%。G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程由普安县交通运输局投资建设。本项目为公路工程项目，工程性质为新建，等级为二级公路。项目建设区主要由道路工程、桥梁工程、取料场、弃渣场、拌合站等共5部分组成。工程建设总占地面积64.15hm2。本项目实际总挖方78.85万m3，回填32.45万m3，外借8.9万m3，废弃55.30m3。G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程总投资为总投资为23334.21万元，其中土建投资17626.70万元，本项目主体于2015年3月动工，2017年12月建成通车，到2020年10月水土保持措施实施完成，总工期67个月。
（二）水土保持方案批复情况

本项目于2018年6月4日获得黔西南州水务局下发的批复《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案的复函》(州水务函〔2018〕28号文)。
（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目水土保持方案批复时已基本建设完成，水保方案设计深度达到初步设计深度；项目建设过程中施工单位严格按照施工图进行施工，经实施后现场治理情况基本达到水土保持方案的要求，治理效果明显。

（四）水土保持监测情况

为遵循水土保持“三同时”制度，为了项目在建设中减少水土流失量，我单位在建设动工前及时委托贵州天保生态股份有限公司承担了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程后期水土保持工程的监测调查工作，由于委托时间较晚，建设前期的水土流失情况仅能通过建设单位提供的建设期部分资料开展水土流失回顾性监测，后期通过调查得出建设的水土流失量，监测小组根据现场实际情况编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程项目水土保持监测总结报告》。监测单位开展监测工作的方法及过程较为合理，有效的反应了项目建设的水土流失情况。

（五）验收报告编制情况和主要结论

本项目水土保持验收报告由河南省豫北水利勘测设计院有限公司贵州分公司，该单位编制的水土保持验收报告内容全面、准确，现场复核工作符合相关要求。该单位认为：G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程项目水土保持质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，确保了水土保持设施的施工质量。经过建设各方的精心组织，科学施工，规范管理，重点防护，对防治责任范围的水土流失进行了较好的治理，道路工程区、弃渣场区、取料场区、拌合站区以及桥梁工程区等得到了及时整治、拦挡和植被恢复，基本完成了水土保持方案确定的防治任务；各项工程措施和临时措施质量均较好，植物措施根据现场情况来看恢复效果能基本满足设计规范。后期需加强植物措施的管理和抚育，提高林草植被覆盖面积，减少水土流失。项目区的生态环境较工程施工期有明显改善，水土保持设施的管理维护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。
（六）验收结论
G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案基本得到落实，水土保持工程责任落实到位，水土保持措施基本完善，本项目水土保持工程各项指标评价如下：扰动土地整治率达到99.81%，水土流失总治理度达到99.65%，土壤流失控制比为1.10，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99.48%，林草覆盖率达到35.98%。验收结果表明，截至2020年10月31日，六项指标中全部达到并超过《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中建设生产类一级标准目标值。

经实地抽查和查阅相关资料，综合各项调查结果，工作组认为：G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持措施布局合理，质量总体合格，各工程措施结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，改善了项目区的生态环境，整体上已具备较强的水土保持功能，基本能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求，基本满足水土保持设施验收条件，同意本项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程在建设过程中，对于水土保持工作开展较为积极，我单位委托相应单位开展水土保持监测、监理工作；同时在项目建设过程中，委托专业的施工单位开展场内的拦挡及排水措施施工，并积极开展了绿化等工作，但由于项目本身的特点，导致在建设过程中还存在一些问题和不足，我单位将采取相应的水土保持措施进行完善，进一步加强水土保持监督管理力度，确保项目区内水土保持设施能正常发挥保持水土的作用。

（1）相对于主体工程建设进度而言，相当一部分水土保持措施实施 进度相对滞后，离水土保持“三同时”制度要求还有一定差距，建议建设单位在以后的工程建设活动中认真落实水土保持“三同时”制度，做好项目 建设过程中的水土流失防治工作。

（2）本项目料场区域仍存在一定面积的裸露，部分地区植被长势较差，我单位对长势不好的区域进行补植，以减少水土流失；

（3）本项目弃渣场区仍有部分区植被长势较差，我单位将及时对长势较差的区域进行补植，并检查完善弃渣场的拦挡措施，加强弃渣场的稳定性，避免水土流失灾害发生；
（4）水土保持措施在项目运行期间容易损坏，我单位将认真落实管护措施，对已损毁的截排水沟、挡墙、护坡等工程措施应及时进行修复，并定期对截排水沟进行清淤；对已破坏的植物措施应及时进行补植补种。


三、验收组成员签字表
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